

## 5 今後のスケジュール

## 別添 資料②

分類		令和4年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
進捗関係		策定指針の決定				まち・ひと 審議会諮問			総振 審議会諮問	地区別懇話会×6回					
会議関係	総振審議会								第1回 総振・まちひとし ごと 合同審議会						
	まちひとし ごと審議会					8/23 第1回 まちひと審議会									
	策定委員会					8/3 第1回 策定委員会			第2回 策定委員会				第3回 策定委員会		
	専門部会	← 適 宜 開 催 →													

分類		令和5年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
進捗関係		⇒文案・数位目標 等の検討		⇒素案作成----->				パブリックコメント	⇒最終案作成 審議会答申	⇒12月議会上程 (基本構想)	⇒微修正	⇒校了	⇒印刷・納品
会議関係	総振審議会				第2回 総振・まちひとし ごと 合同審議会			第3回 総振・まちひとし ごと 合同審議会	第4回 総振・まちひとし ごと 合同審議会				
	まちひとし ごと審議会												
	策定委員会	第4回 策定委員会			第5回 策定委員会			第6回 策定委員会	第7回 策定委員会			第8回 策定委員会	
	専門部会	← 適 宜 開 催 →											