

別紙資料1 策定スケジュール(案)

令和4年11月22日時点

分類	令和4年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
進捗関係	策定指針の決定	意識調査実施・集計・分析						骨子案検討・作成（人口推計・土地利用構想検討含む）					
議会関連（全協等）		⇒全協 ・意識調査結果概要報告 ・地区別懇話会開催について											
会議関係	地区別懇話会会 パブリックコメント	1/20-2/5 地区別 懇話会 ×6回											
	総振審議会	11/22 第1回 合同											
	まちひとしごと 審議会	8/23											
	策定委員会	8/3 第1回											
	専門部会	8/3 第1回											
		11/10 第2回											
		11/2 第2回											
		1/16-17 第3回											
		← 適宜開催 →											

分類	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
進捗関係	文案・数値目標の検討・素案作成						最終案検討・作成			⇒微修正	⇒校了	⇒印刷・納品	
	⇒基本計画の決裁--->												
議会関連（全協等）		⇒全協（未定） ・基本構想（素案について） ・パブコメ実施について											
会議関係	地区別懇話会会 パブリックコメント	パブリックコメント											
	総振審議会	第2回 合同審議会											
	まちひとしごと 審議会	第3回 合同審議会											
	策定委員会	第4回 合同審議会											
	専門部会	← 適宜開催 →											
		第4回											
		第5回											
		第6回											
		第7回											