

今後の取り組み（事業）のスケジュール

取り組み（事業） （主な内容）					計画期間（年度）				
					2025 （令和7）	2026 （令和8）	2027 （令和9）	2028 （令和10）	2029 （令和11）
1. 持続可能な公共交通									
1-1	公共交通の持続的な運行	事業1	公共交通関係者の定期的な意見交換	計画			実施		
				R7	実施				
		事業2	持続的な運行のための定期的な見直し	計画			実施		
				R7	実施				
1-2	公共交通の担い手の確保	事業3	公共交通の担い手の確保に向けたイベントの開催	計画			実施		
				R7	実施				
1-3	公共交通の定期利用者の確保	事業4	町のイベントや学校などでのPR活動	計画			調整・実施		
				R7	調整				
		事業5	学校との定期的な意見交換	計画			調整・実施		
				R7	調整				
2. みんなにやさしい公共交通									
2-1	利用に関する広報と案内の充実	事業6	路線バスの運行情報の提供・更新	計画			実施・更新		
				R7	実施				
		事業7	マイ時刻表の配布	計画	検討		実施		
				R7	検討				
2-2	利用環境等の充実	事業8	サイクル&バスライド利用環境の拡充及び積極的PR活動	計画			実施・拡充		
				R7	実施				
		事業9	車両のバリアフリー化	計画			実施・更新		
				R7	実施				
		事業10	バス待合環境の充実	計画	調整		実施・更新		
				R7	調整				
		事業11	わかりやすい案内表示の充実	計画	調整		実施・更新		
				R7	調整				
事業12	タクシーの待機スペース・待機車両の確保の検討	計画	調査		調整・試行検討				
		R7	調査						
2-3	利用しやすい仕組みづくり	事業13	タクシー予約・配車アプリによるサービスの提供	計画			実施・更新		
				R7	実施・更新				
		事業14	路線バスのキャッシュレス化の検討	計画			調査・検討		
				R7	調査・検討				
		事業15	連携による割引・特典の仕組みの検討	計画			調査・調整・試行検討		
				R7	調査				
2-4	地域の輸送資源の活用による外出手段の確保	事業16	多様な外出サービスの方策に関する調査・検討	計画			調査・調整・試行検討		
				R7	調査				
3. 活気とにぎわいのあるまちづくりに貢献する公共交通									
3-1	外出手段の充実	事業17	高速鉄道東京8号線の誘致に向けた活動	計画			実施		
				R7	実施				
		事業18	BRTの整備に向けた取り組み	計画			調査・研究		
				R7	調査				
		事業19	公共交通の拠点づくりに向けた取り組み	計画			実施		
				R7	調査				
		事業20	町内における新たなモビリティの検討	計画			調査・検討		
				R7	調査				
3-2	地域の公共交通を地域で守り育てる意識の醸成	事業21	公共交通に関するPR活動	計画			調整・実施		
				R7	調整				
		事業22	公共交通の利用方法などを学ぶ機会の提供・体験型イベントの実施	計画			調整・実施		
				R7	調整				
		事業23	公共交通について考える機会の提供	計画	検討・調整		実施		
				R7	検討				
3-3	活発な外出等の支援	事業24	高齢者タクシー・バス利用券の仕組みの検討	計画			検討・実施		
				R7	検討				
		事業25	運転免許返納を考える人へのサポート方策の検討	計画	検討・調整		実施		
				R7	検討				
		事業26	移動スーパー及び買い物代行サービスなどの検討	計画			検討・調整・実施		
				R7	検討				
		事業27	福祉による支援などに関する調査・研究	計画			検討・調整・実施		
				R7	検討				