

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年06月23日

計画の名称	松伏町ストックマネジメント全体計画													
計画の期間	令和02年度～令和02年度(1年間)											重点配分対象の該当		
交付対象	松伏町													
計画の目標	下水道施設の計画的な維持管理・改築を行い、安全で住みたくなる「快適なまち」を実現する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		26	A	26	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)		(R2末)
1	ストックマネジメント実施計画策定率の増加			
	ストックマネジメント実施方針及び計画策定の策定率	0%	%	100%
	計画策定までの検討済み項目(項目)/計画策定までに実施すべき検討項目 20(項目)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	松伏町	直接	松伏町	-	改築	松伏町ストックマネージ メント全体計画	下水道ストックマネージメン ト計画の策定	松伏町						26		-	
											小計						26			
											合計						26			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
松伏町都市計画審議会条例に基づく、都市計画審議会	令和5年6月23日
	公表の方法
	松伏町ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道施設の維持管理・改築を行うための計画を策定したことにより、今後の施設の維持管理・改築における更新のタイミングや費用を把握することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の維持管理・改築を今後進めることができるようになった。
特記事項（今後の方針等）	
本計画は予定どおり1ヶ年で完了することができた。 今後は、策定した計画に基づき施設の改築更新を実施していくが、必要に応じて計画の検討や見直しを行いつつ、施設の改築更新に努めていく予定。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	